

Số: 102/QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 8 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án  
**Mua sắm trang thiết bị mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non  
cho trẻ em 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015**

### GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mua sắm trang thiết bị mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND.HC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt điều chỉnh dự án Mua sắm trang

thiết bị mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015,

Xét đề nghị phê duyệt quyết toán số 102/BC-TTra ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

#### **Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án:**

- Dự án : Mua sắm trang thiết bị mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015.
- Địa điểm : Các điểm trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh.
- Mã dự án : **7554983.**
- Nhóm dự án : Nhóm B.
- Loại, cấp công trình :
- Chủ đầu tư : Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian khởi công : 01/01/2016.
- Thời gian hoàn thành : 28/12/2018.

#### **Điều 2. Kết quả đầu tư**

##### **1. Nguồn vốn đầu tư:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn vốn đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>
<b>Tổng số</b>	<b>48.374.954.000</b>	<b>48.211.953.000</b>	<b>163.000.000</b>
- Ngân sách tập trung			
+ Năm 2016		13.642.891.000	
- Vốn Xổ số kiến thiết			
+ Năm 2017		11.610.566.000	
+ Năm 2018		22.958.496.000	

##### **2. Chi phí đầu tư:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
<b>Tổng số (làm tròn)</b>	<b>50.354.114.000</b>	<b>48.374.954.000</b>
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC		
2. Xây dựng		

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
01	02	03
3. Thiết bị	48.666.735.000	46.704.684.000
4. Quản lý dự án	836.975.000	836.975.000
5. Tư vấn	657.873.000	612.935.300
6. Khác	192.531.000	220.359.432

**3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
01	02	03	04	05
<b>Tổng số</b>			<b>48.374.954.000</b>	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			48.374.954.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

*(Phụ lục 02 kèm theo).*

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 48.374.954.000 đồng.

*Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>48.374.954.000</b>	
- Ngân sách tập trung		
+ Năm 2016	13.642.891.000	
- Vốn Xổ số kiến thiết		
+ Năm 2017	11.610.566.000	
+ Năm 2018	22.958.496.000	
<b>- Nguồn vốn Xổ số kiến thiết cấp bổ sung là</b>	<b>+ 163.000.000</b>	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày **26/08/2019**:

\* **Tổng nợ phải trả là: 163.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu đồng).

(Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Sở Tài chính): 163.000.000 đồng.)

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục 01 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/cổ định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
Mua sắm trang thiết bị mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015	48.374.954.000	

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không.

**Điều 4.** Các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính: Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng Quản lý Giá và Công sản; Giám đốc: Kho bạc nhà nước Đồng Tháp; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: TCĐT + QLG-CS.htct.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Hồng Chiêu**